



3. Exemplu de proiect de plan

	Denumire	Duration	Start	Finish	...	Qtr 4, 2012 Sep Oct Nov Dec	Qtr 1, 2013 Jan Feb Mar Apr Ma	Qtr 2, 2013 Jun Jul Aug Sep
1	Pregătire și Angajament	20 days	9/11/12...	10/8/12...				
2	Definirea domeniului și limitelor de aplicare a SMEn	5 days	9/11/12...	9/17/12...				
3	Gestionarea rolurilor și responsabilităților (KC #1)	15 days	9/18/12...	10/8/12...	2			
4	Elaborarea politicii energetice	5 days	9/18/12...	9/24/12...	2			
5	Revizuirea/ aprobarea politicii energetice	10 days	9/25/12...	10/8/12...	4			
6	Participarea la revizuirea de management	0 days	9/11/12...	9/11/12...				
7	Considerarea performanței energetice în procesul de planificare pe TL	0 days	9/11/12...	9/11/12...				
8	Stabilirea obiectivelor și țintelor	5 days	9/11/12...	9/17/12...				
9	Planificare	135 days	10/9/12...	4/15/13...	1			
10	Cerințe legale și de altă natură	10 days	10/9/12...	10/22/12...				
11	Completarea pașilor aferenți revizuirii energetice (ER1 - ER8)	125 days	10/23/12...	4/15/13...	...			
12	Operare	100 days	11/19/12...	4/8/13 5...	...			
13	Implementarea instruirii	60 days	11/20/12...	2/11/13...				
14	Comunicarea internă	0 days	11/19/12...	11/19/12...	1			
15	Comunicarea externă	0 days	11/19/12...	11/19/12...	1			
16	Promovarea conștientizării energetice	10 days	11/20/12...	12/3/12...	...			
17	Controlul documentelor	5 days	11/20/12...	11/26/12...	...			
18	Controlul operațional – operarea USE (KC #5)	15 days	2/12/13...	3/4/13 5:...	...			
19	Controlul operațional – întreținerea USE (KC #5)	15 days	2/12/13...	3/4/13 5:...	...			
20	Parametrii critici de operare (KC #5)	2 days	2/12/13...	2/13/13...	...			
21	Proiectarea eficienței energetice	1 day	2/12/13...	2/12/13...	...			
22	Achiziții – Energie	10 days	2/12/13...	2/25/13...	...			
23	Achiziții – Echipament	15 days	2/26/13...	3/18/13...	...			
24	Achiziții – Servicii	15 days	3/19/13...	4/8/13 5:...	...			
25	Verificare	1 day	4/8/13 5:...	4/9/13 5:...	...			
26	Monitorizarea indicatorilor energetici	0 days	4/8/13 5:...	4/8/13 5:...				◆ 4/8
27	Auditele interne	1 day	4/9/13 8:...	4/9/13 5:...				
28	Revizuirea progresului planului de acțiuni	0 days	4/8/13 5:...	4/8/13 5:...				◆ 4/8
29	Monitorizarea controlului operațional	0 days	4/8/13 5:...	4/8/13 5:...				◆ 4/8
30	Gestionarea non-conformităților	0 days	4/8/13 5:...	4/8/13 5:...				◆ 4/8